

DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO
na realizaci stavby „Sociální bydlení Mírov“ ze dne 30.9.2019

I.
Smluvní strany

1. Objednatel **Obec Mírov**
Se sídlem: Mírov 47, 789 53 Mírov
Zastoupený: Lubomírem Pejchalem, starostou obce
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:
Lubomír Pejchal, starosta obce
IČO: 00635995
DIČ: CZ00635995
Bankovní spojení: KB Mohelnice
Číslo účtu: 14022841/0100
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel **MIRAU Domy s.r.o.**
Se sídlem: Mírov 87, 789 01 Mírov
Zastoupený: Lindou Rapantovou - jednatelkou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Linda Rapantová
kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Rapant
IČO: 065 40 881
DIČ: CZ06540881
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2401321867/2010
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 72036
dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č.4 je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu zpomalení výstavby v důsledku druhé vlny epidemie koronaviru covid-19 ve IV.Q roku 2020. V uzavřené smlouvě o dílo se mění znění odstavce 2. čl.VI. Termíny plnění na nové znění:
2. *Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli do 31.1.2021. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, přičemž se posune adekvátně i termín ukončení.*

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se uzavřená smlouva o dílo ze dne 30.9.2019 v aktuálním znění dodatkem č.4 nemění.
2. Dodatek č.4 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Mírově dne 11.12.2020

Za objednatele:

 

.....
Lubomír Pejchal
starosta obce Mírov

Za zhotovitele:



.....
Linda Rapantová
jednatelka společnosti MIRAU domy s.r.o.

 (1)
MIRAU domy
MIRAU Domy s.r.o.
č.p. 87, 789 01 Mírov
IČ: 06540881
DIČ: CZ06540881