

**DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO**  
na realizaci stavby „Sociální bydlení Mírov“ ze dne 30.9.2019

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1. Objednatel**                       **Obec Mírov**  
Se sídlem:                       Mírov 47, 789 53 Mírov  
Zastoupený:                       Lubomírem Pejchalem, starostou obce  
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:  
Lubomír Pejchal, starosta obce  
IČO:                                00635995  
DIČ:                                CZ00635995  
Bankovní spojení:               KB Mohelnice  
Číslo účtu:                        14022841/0100  
*dále jen „objednatel“*

a

- 2. Zhotovitel**                       **MIRAU Domy s.r.o.**  
Se sídlem:                        Mírov 87, 789 01 Mírov  
Zastoupený:                       Lindou Rapantovou - jednatelkou  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Linda Rapantová  
kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Rapant  
IČO:                                065 40 881  
DIČ:                                CZ06540881  
Bankovní spojení:               Fio banka a.s.  
Číslo účtu:                        2401321867/2010  
zapsána v OR:                     u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 72036  
*dále jen „zhotovitel“*

**II.**  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č.5 je posunutí termínu dokončení stavby z důvodu zpomalení výstavby v důsledku třetí vlny epidemie koronaviru covid-19 v prosinci 2020 a lednu 2021. Zvýšené náklady na provoz objektu po dobu prodloužení výstavby uhradí v plné výši zhotovitel. V uzavřené smlouvě o dílo se mění znění odstavce 2. čl.VI. Termíny plnění na nové znění:

*2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dílo objednateli do **31.3.2021**. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, přičemž se posune adekvátně i termín ukončení.*

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních částech se uzavřená smlouva o dílo ze dne 30.9.2019 v aktuálním znění dodatkem č.5 nemění.
2. Dodatek č.5 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Mírově dne 29.1.2021

Za objednatele:



Lubomír Pejchal  
starosta obce Mírov

Za zhotovitele:

Linda Rapantová  
jednatelka společnosti MIRAU domy s.r.o.



<sup>(1)</sup>  
MIRAU Domy s.r.o.  
č.p. 87, 789 01 Mírov  
IČ: 06540881  
DIČ: CZ06540881