

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 22.4.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

I.

Smluvní strany

- | | | |
|----------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | Objednatel | : Obec Mírov |
| | Se sídlem | : Mírov č.p. 47, 789 53 Mírov |
| | Osoba oprávněná jednat | : Lubomír Pejchal, starosta obce |
| | IČO | : 00635995 |
| | DIČ: | : CZ00635995 |
| 2 | Zhotovitel | : EKOZIS spol. s r. o. |
| | Se sídlem | : Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh |
| | Osoby oprávněné jednat | |
| | a) ve věcech smluvních | : Ing. Petr Blažek, jednatel |
| | b) ve věcech technických | : Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí |
| | IČ/DIČ | : 410 31 024 / CZ41031024 |
| | Bankovní ústav | : Česká spořitelna, a.s. |
| | Číslo účtu | : 365042/0800 |

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené Smlouvy o dílo.

VI.

Termín plnění

Původní text v bodě 2 se nahrazuje následujícím:

- 2 Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně celé dokončené dílo objednateli **do 23.8.2021.**

Důvod prodloužení termínu spočívá v nutnosti provedení víceprací na objektu chodníku před započítáním prací na objektu veřejného osvětlení.

V ostatních ujednáních se výše uvedená Smlouva o dílo nemění.

Za objednatele:

V Mírově dne 28.7.2021



Lubomír Pejchal, starosta

Za zhotovitele:

V Zábřehu dne 28.07.2021



spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024
Ing. Petr Blažek, jednatel